

Allegato F - cronoprogramma			
Accordo Aldabra			
descrizione	durata (giorni)	2025	2026

parcheggio			
approvazione Accordo			
approvazione perizia di variante			
collaudo	60		
cessione aree	60		

pennelli a mare			
approvazione Accordo			
deposito perizia di variante	90		
approvazione perizia di variante			
collaudo	90		

pista ciclo pedonale			
approvazione Accordo			
approvazione perizia di variante			
collaudo	60		

ripascimento			
approvazione Accordo			
messa a disposizione sabbia			
presentazione progetto ripascimento	60		
avvio lavori	180		
lavori	120		

note:

i tempi di cui sopra potranno subire variazioni dovute principalmente all'approvazione dei progetti, disponibilità della sabbia e sospensione estiva delle lavorazioni.