

Allegato F - cronoprogramma																
Accordo Aldabra																
descrizione	durata (giorni)	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 13	mese 14	mese 15
parcheggio																
Accordo di Programma	non definito															
Approvazione perizia di variante	non definito															
deposito collaudo	60															
cessione proprietà aree	60															
pennelli a mare																
Accordo di Programma	non definito															
deposito perizia di variante	90															
approvazione perizia di variante	non definito															
collaudo	90															
pista ciclo pedonale																
Accordo di Programma	non definito															
deposito perizia di variante	90															
approvazione perizia di variante	non definito															
deposito collaudo	60															
ripascimento																
Accordo di Programma	non definito															
presentazione richiesta disponibilità sabbia	10															
comunicazione del Genio Civile	non definito															
presentazione progetto ripascimento	60															
rilascio del titolo edilizio	non definito															
avvio dei lavori	180															
lavori	120															

note:

i tempi di cui sopra potranno subire variazioni dovute principalmente all'approvazione dei progetti, disponibilità della sabbia e sospensione estiva delle lavorazioni.